

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АСК»**

Адрес местонахождения: 603000, г.Н.Новгород,
ул. Белинского, 64, Тел/факс (831) 437-21-11
ИНН 5260199595, КПП 526001001
Р/с 40702810500000007556
В ООО КБ "МЕГАПОЛИС" г.Чебоксары
к/с 30101810600000000723
БИК 049706723

Исх. №01-120/17 от 03 октября 2017г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Заказчик-застройщик ООО «АСК» по объекту «Жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. Мельникова 26а в Автозаводском районе г.Нижнего Новгорода» сообщает следующую информацию:

В летний период выполнены следующие работы:

- выполнена прокладка магистральных трубопроводов Т1 и Т2 на отм. -3.300 жилого дома от места ввода в здание до ИТП;
- выполнена прокладка наружных сетей теплотрассы Т1 и Т2;
- выполнена прокладка наружных сетей канализации К1 и К1м;
- выполнена прокладка наружных сетей водопровода В1 ;
- монтаж внутренних сетей электроснабжения МОП здания (магистральные линии и этажные щитки);
- установка квартирных входных дверей выполнена примерно на 70% - (68 штук);
- монтаж квартирных электрощитов выполнен примерно на 20%.

На 02 октября 2017 года **заключены договора и оплачены авансы** на следующие виды работ:

1. Поставка трансформаторной подстанции (КТП) – срок поставки на строительную площадку по договору – 25 октября 2017года;
2. Монтаж и пусконаладочные работы по КТП – срок выполнения по договору – 30 рабочих дней с момента поставки КТП;
3. Прокладка кабельной линии 0,4кВ от КТП до ВРУ жилого дома;
4. Прокладка наружных теле-радио сетей (сети связи) – срок выполнения по договору 21 ноября 2017г;
5. Монтаж внутренних сетей отопления - начало работ с 9-12 октября 2017г.(подготовительные работы), установка отопительных приборов планируется с 6 ноября 2017г (срок поставки оплаченных материалов и оборудования на площадку).

В настоящее время на объекте **ведутся следующие работы:**

- Установка входных дверей в квартиры;
- Внутренние электромонтажные работы в квартирах;
- Устройство пароизоляции и регулировка запорной арматуры оконных блоков

В плане **согласований и разрешений:**

1. В ОАО «Нижегородский Водоканал» направлены заявки на:


- Врезку сети водопровода В1 в магистральные сети (04.09.17);
- Согласование наружной сети горячего водоснабжения (Т3) (15.09.17).

2. В АО «Энергосетевая Компания» рассматривается договор на выполнение работ по прокладке кабельной линии 6кВ для электроснабжения ж/дома (заявка от 22.03.17), решение будет принято после поставки КТП;

Благоустройство территории начнется после завершения работ по прокладке наружных сетей.

Отделка МОП начинается по окончании внутренних электромонтажных и санитарно-технических работ.

Генеральный директор ООО «АСК»



Мамаев Б.П.